

DECISION n°40296 COM/2025 n°35

Avenant n°1 – LOT 1 / marché de travaux de voirie – Amélioration de la gestion et de l'évacuation des eaux pluviales avenue Jean Moulin.

Le Maire de la Commune de SEIGNOSSE, Pierre PECASTAINGS,

VU la délibération du Conseil Municipal n°19-2025 du Conseil municipal du 31 mars 2025, transmise par voie dématérialisée à la Préfecture de Mont de Marsan 2 avril 2025, donnant délégation à M. le Maire, durant la durée de son mandat, et le chargeant, conformément à l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Locales, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque les crédits sont inscrits au budget,

VU le code de la commande publique entrée en vigueur depuis le 1 avril 2019 ;

Considérant la décision n°16 /2025 pris en date du 25 février 2025 portant acceptation du marché de travaux de voirie pour l'amélioration de la gestion et de l'évacuation des eaux pluviales avenue Jean Moulin comme suit :

LOT 1 – RESEAUX EP : groupement SNATP / CASTILLON offre de base pour un montant de **509 646,30€ HT ;**

LOT 2 – POSTE DE REFOULEMENT DES EP : groupement SEIHE / SOGEA pour un montant de **282 500,00€ HT ;**

Considérant les difficultés d'approvisionnement rencontrées avec le produit de dalles gazons prévu initialement dans le marché ;

Considérant la continuité du chantier et le respect des délais contractuels, la modification consiste au remplacement du produit par le modèle LA MAXI, disponible, d'un coût légèrement supérieur, mais présentant une résistance renforcée au trafic lourd, caractéristique particulièrement adaptée à l'usage du parking des Estagnots pouvant accueillir des engins d'entretien de plage de la Mairie.;

Considérant la proposition d'intégrer ce nouveau prix au bordereau des prix et de prévoir d'ores et déjà la plus-value au total du lot pour un montant de 6 338.20 € HT ;

D E C I D E :

- D'accepter le remplacement des dalles gazon et de rajouter le nouveau prix au bordereau des prix unitaires pour un montant de **53.63 € HT/m²** ;
- D'accepter la plus-value engendrée par cette modification d'un montant de 6 337.20 € HT portant le montant prévisionnel du marché à 515 984,50 € HT ;
- De signer l'avenant et toutes les pièces relatives à la bonne exécution de cette décision.

La Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution de la présente décision dont ampliation sera adressée à Monsieur le Sous-Préfet de Dax à Mme la Responsable du SGC de St Vincent de Tyrosse, Receveur de la Commune.

Fait à Seignosse, le 06 mai 2025

Le Maire,

M. Pierre PECASTAINGS

Le Maire

- *certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cette Décision qui sera affichée ce jour au siège de la Collectivité ;*
- *informe que la présente Décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de l'Etat.*

